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La primera causa, més freqüent, per les quals fracassa un projecte
d’R+D+i és per una incorrecta comprensió de la naturalesa de la
innovació que es pretén executar.

Existeixen dues tipologies de projectes d'innovació 
que hem de controlar

Projectes 
predictius

➢ Corresponen a projectes d'innovació 
incremental. 

• En general, les activitats a executar són 
conegudes: perquè més o menys se sap 
quin serà el resultat o perquè hi ha 
experiències similars que van funcionar.

✓ A l'inici del projecte puc calcular el temps 
d'execució, participants que necessitaré i 
costos en què incorreré.

Com assegurar l'èxit
dels meus projectes d'innovació?

Projectes 
incògnita

➢ Corresponen a iniciatives d'innovació 
objectiva (aquelles en què s'aporta 
una novetat única).

• Són projectes incerts. Hi ha incògnites 
que no podré resoldre fins que no 
s'hagi avançat en la seva execució.

✓ La durada global d'execució, alguns 
membres del projecte i costos, 
dependran de les decisions-camins 
que es vagi prenent.
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